



SVAR TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.17

Spørsmål om hva som er tillegg til byggeprosjektene som kommunen gjennomfører.

Svar:

Utgangspunktet for Bjørkelangen skole, Helsehuset og Svømmeanlegget er at det er rene byggeprosjekter med enkelte tillegg som har variert litt fra prosjekt til prosjekt. Som det fremkom i revisjonsrapporten for gjennomgang av tidligfasen av investeringsprosjekter var ikke grensenettet for prosjektene godt nok spesifisert. Dette er utbedret i senere prosjekter gjennom at det er utarbeidet med spesifiserte oppsett over det inkluderte.

Bjørkelangen skole

Prosjektet **Bjørkelangen skole** har bekostet følgende innenfor prosjektets rammer:

- Rivning av barneskolen og ungdomsskolen.
- Entreprenøskostnader til bygging av skole, kulturskole og kultursal, herunder fastmontert utstyr slik det fremkommer i kravspesifikasjonen til skolen.
- Utomhusarbeider
- Godkjente endringer og tillegg.
- Innløste opsjoner knyttet til uteområdet.
- Løst inventar til skole og kulturskole i henhold til gjennomført anskaffelse.
- PA-anlegg til kultursal m.m.
- IT infrastrukturutstyr (svitsjer og aksesspunkter).
- Avsetning til utsmykning.
- Lønn til prosjektleder.
- Rådgivere, arkitekter, byggeleder og ITB-ansvarlig.
- Tilknytningsavgifter
- Transformatorstasjon
- Andre offentlige avgifter

Følgende anskaffelser er ikke inkludert, men dekkes av andre budsjetter:

- IT utstyr
- AV-utstyr, lerreter etc.
- Utstyr og inventar til renhold og renholdere, driftspersonell og kultur, elbilladere¹ NOK 4 000 000,-.

¹ Egenfinansiering i tillegg til ekstern støtte på NOK 500 000, - for elbilladepunkter til alle nybygg.

Helsehus

Prosjektet **Helsehuset** har bekostet følgende:

- Rivning av boliger.
- Entreprensekostnader til bygging av Helsehus og omsorgsboligblokk, herunder fastmontert utstyr slik det fremkommer i kravspesifikasjonen til helsehuset.
- Utomhusarbeider
- Godkjente endringer og tillegg.
- Innløste opsjoner.
- Løst inventar i henhold til gjennomført anskaffelse.
- IT infrastrukturutstyr (svitsjer og aksesspunkter).
- Avsetning til utsmykning.
- Lønn til prosjektleder.
- Rådgivere, arkitekter, byggeleder og ITB-ansvarlig.
- Tilknytningsavgifter
- Transformatorstasjon
- Andre offentlige avgifter

Følgende anskaffelser er ikke inkludert, men dekkes av andre budsjetter:

- IT infrastruktur NOK 270 000,-
- Utstyr og inventar til renholdere og driftspersonell, elbilladere, samt samordning av adgangskontroll/låssystem på sykehjem og helsehus. NOK 2 400 000,-

Svømmeanlegg

Prosjektet **Svømmeanlegg** har bekostet følgende:

- Kostnader i forbindelse med konkurransepreget dialog.
- Entreprensekostnader til bygging av svømmeanlegg, herunder fastmontert utstyr slik det fremkommer i kravspesifikasjonen til skolen.
- Godkjente endringer og tillegg herunder parkeringsplass.
- Innløste opsjoner, herunder velværeavdeling.
- Lønn til prosjektleder.
- Rådgivere, arkitekter, byggeleder og ITB-ansvarlig.
- Tilknytningsavgifter.
- Transformatorstasjon.
- Andre offentlige avgifter.
- Rivning av bolig og uthus.

NB! Ikke løst inventar.

Følgende anskaffelser er ikke inkludert, men dekkes av andre budsjetter:

- Utstyr og inventar til renholdere og driftspersonell, elbilladere, ferdigstillelse av uteområde og utebelysning, løst inventar til hele bygget inkl. café, spesialutstyr for rengjøring av svømmebasseng. NOK 5 700 000,-

Siri Hovde
Rådmann

*
kommunal-/stabssjef

Kopi: Ordfører